



Decreto Dirigenziale n. 349 del 24/09/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014 - 2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1- PROROGA DEI
TERMINI TEMPORALI PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI STABILITE DALLE
DICA ALLA LUCE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DA PARTE DEI BENEFICIARI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C(2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con successiva Decisione C(2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1, in corso di adozione da parte della Giunta Regionale;
- n) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- o) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- p) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

VISTO:

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- f) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

CONSIDERATO che:

- con DD. 50.07.00 n. 9 del 13.06.2017 e ss.mm.ii (BURC n. 49 del 19.06.2017) è stato approvato il Bando per la Tipologia d'intervento 7.4.1 - *Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale*;
- con DD. 50.07.00 n. 101 del 10/06/2019 (BURC n. 34 del 17.06.2019) è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva relativa alla Misura 7 - Tipologia di intervento 7.4.1;
- con Decreto della Direzione Generale (50.07.00) n. 106 del 20.04.2018 è stato approvato il "Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0";
- con D.R.D. n. 423 del 30/10/18 sono state approvate le Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);
- con D.R.D. n. 53 del 05.03.2020, sono state approvate le Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Approvazione "Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri" e "Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri" - con allegati;
- con Decreto della Direzione Generale (50.07.00) n. 71 del 16/03/2021 è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva relativa alla Misura 7 – Tipologia di intervento 7.4.1;
- con Decreto della Direzione Generale (50.07.00) n. 352 del 30/12/2020 sono state approvate le Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 - versione 3.2 che aggiorna le precedenti;

VERIFICATO che le Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.2 al paragrafo 14.2. recitano: *Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza [...omissis...]. Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuta se concedere o meno la proroga. La concessione avviene, comunque, attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento; nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo è comunicato al Beneficiario per iscritto. La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l'ultimazione delle operazioni, pena l'applicazione di riduzioni/esclusioni previste nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.*

TENUTO CONTO che con D.G.R. n. 144 del 17/03/2020 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure a favore delle imprese connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, tra l'altro, ha dato indirizzo alle Autorità di Gestione, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e Strutture di missione responsabili della gestione di programmi e fondi deputati al finanziamento di lavori, servizi e forniture di adottare misure volte all'attuazione delle procedure semplificate, al fine di consentire l'accelerazione delle liquidazioni;

RILEVATO che:

- con DRD n. 69 del 16/03/2020, in considerazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, sono stati prorogati di 45 giorni i termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020, stabilendo, altresì, che detta proroga è autorizzata d'ufficio e che, pertanto, non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte dei beneficiari;
- con DRD 155/2020, tenuto conto della emergenza Covid-19, si è stabilito, *relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania di:
 - disporre la **proroga fino al 10/12/2020** dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) per tutte le tipologie d'intervento della **misura 7** del PSR 2014-2020;
 - disporre la **proroga fino al 31/10/2020** dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) **per tutte le altre misure** non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR 2014-2020.
- con DRD 342/2020, tenuto conto della emergenza Covid-19, si è stabilito, *relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania, di disporre la proroga fino al **28 febbraio 2021** dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA);
- con DRD 46/2021, tenuto conto del perdurare della emergenza Covid-19, si è stabilito, *relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania, di disporre l'ulteriore proroga fino al **30 aprile 2021** dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA);

- con DRD n. 144 del 30.04.2021, tenuto conto del perdurare della emergenza Covid-19, si è stabilito, relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania, di disporre l'ulteriore proroga fino all'**11 giugno 2021** dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA). Il suddetto differimento (come i precedenti) è autorizzato d'ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte della Regione in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario.

TENUTO CONTO che:

- le persistenti limitazioni alle attività conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 comportano, a tutt'oggi, difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non consentendo a molti beneficiari del PSR 2014-2020 il rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle DICA;

RILEVATO che:

- numerosi beneficiari del PSR Campania 2014-2020 hanno manifestato l'impossibilità di portare a termine le operazioni entro i termini previsti;
- a causa delle suddette limitazioni, conseguenti all'emergenza epidemiologica, si sono verificati significativi ed inevitabili rallentamenti delle attività;
- la ripresa delle operazioni di cantiere è stata fortemente condizionata dalla chiusura delle attività durante il periodo di lockdown, dalla difficoltà di reperire sul mercato edilizio materiali, attrezzature e forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, dalle norme restrittive derivanti dall'uso di attrezzature di protezione individuale e dal rispetto delle norme sul distanziamento delle persone sui cantieri con inevitabili ritardi per la realizzazione degli investimenti in conformità con quanto approvato dagli uffici regionali;
- è intervenuta la modifica della norma sismica ed è stata necessaria, in alcuni casi, l'acquisizione di nuove autorizzazioni e pareri nel corso del procedimento di Autorizzazione Sismica;
- la necessità di provvedere alla verifica delle gare d'appalto attraverso il controllo delle *check list di autovalutazione delle gare* per i soggetti pubblici determina inevitabili rallentamenti nel rilascio delle DICA di Rimodulazione dei contributi;
- la procedura informatica sulla piattaforma SIAN sta determinando forti ritardi per il rilascio delle domande di pagamento e per l'emissione dei decreti di liquidazione;
- sia opportuno e giustificato, sulla base delle richieste presentate dai comuni e riportate nell'*Allegato A – Elenco beneficiari richiedenti la proroga data per ultimazione delle operazioni* e nel limite massimo dei 12 mesi concedibili per la tipologia di intervento in oggetto, specialmente in considerazione del fatto che nei cronoprogrammi non siano stati compresi i tempi dell'iter burocratico dell'istruttoria dei pagamenti, prevedere la scadenza di tutti i 45 progetti al **30/06/2022**;

PRESO ATTO che i 45 beneficiari della tipologia di intervento in oggetto hanno trasmesso richiesta di proroga nei tempi così come riportato nell'*Allegato A – Elenco beneficiari richiedenti la proroga data per ultimazione delle operazioni*, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO della verifica da parte del Responsabile di Misura delle motivazioni adottate nelle richieste di proroga e dei cronoprogrammi allegati;

RITENUTO necessario, pertanto, per la tipologia di intervento 7.4.1:

- disporre la proroga dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di proroga regionali o individuali alla luce delle richieste pervenute, dei cronoprogrammi allegati e delle considerazioni sopra rilevate di tutti i 45 progetti riportati nell'*Allegato A – Elenco beneficiari richiedenti la proroga data per ultimazione delle operazioni al 30/06/2022*;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. disporre la proroga dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dai provvedimenti di proroga regionali o individuali alla luce delle richieste pervenute, dei cronoprogrammi allegati e delle considerazioni sopra rilevate di tutti i 45 progetti riportati nell'*Allegato A – Elenco beneficiari richiedenti la proroga data per ultimazione delle operazioni al 30/06/2022*;
2. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in un'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata e integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente decreto:
 - al Direttore Generale 50.07.00;
 - al Dirigente dell'UOD 50.07.03;
 - al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 7.4.1.;
 - alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
 - al BURC per la pubblicazione.

Giuseppe GORGA

PSR CAMPANIA 2014 – 2020 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1

Allegato A – Elenco beneficiari richiedenti la proroga data per ultimazione delle operazioni

N.	CUAA	DENOMINAZIONE	CODICE A BARRE	CUP	PROTOCOLLO DICA	DATA DICA	SCADENZA PROGETTO	N. PROT. ENTE RICHIESTA PROROGA	N. PROT. REGIONE	DATA ULTIMAZIONE RICHIESTA
1	04701800650	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	54250438782	C36G17000420002	PG/2019/0450776	16/07/2019	11/06/2021	151 del 11/06/2021	323016 del 16/06/2021	31/08/2022
2	00252900659	CITTA' DI AGROPOLI	54250437735	I29D17000370006	PG/2019/0284761	07/05/2019	11/06/2021	17229 del 11/06/2021	322979 del 16/06/2021	20/10/2021
3	84001650658	COMUNE DI ALFANO	54250440085	E15I17000050006	PG/2019/0232956	10/04/2019	11/06/2021	2057 del 10/06/2021	317384 del 14/06/2021	11/02/2022
4	83002560650	COMUNE DI ATENA LUCANA	54250439806	B76J17001040002	PG/2019/0501681	09/08/2019	11/06/2021	3802 del 11/06/2021	322998 del 16/06/2021	31/05/2022
5	82002250650	COMUNE DI BELLOSGUARDO	94250103796	B35F17000020006	PG/2019/0368400	11/06/2019	11/06/2021	11/06/2021	323631 del 16/06/2021	11/06/2022
6	82003670658	COMUNE DI BUCCINO	94250101691	B55F17000D10006	PG/2019/0400176	25/06/2019	11/06/2021	3723 del 11/06/2021	322978 del 16/06/2021	11/06/2023
7	84000090658	COMUNE DI CANNALONGA	54250438261	H31E17000120008	PG/2019/0501694	09/08/2019	11/06/2021	782 del 11/06/2021	323269 del 16/06/2021	11/09/2022
8	00536140650	COMUNE DI CASALBUONO	54250434401	I51E1700074006	PG/2019/0404443	26/06/2019	11/06/2021	1792 del 11/06/2021	318075 del 14/06/2021	31/10/2021
9	84001470651	COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	54250438352	J61B17000390006	PG/2019/0172798	18/03/2019	11/06/2021	2065 del 10/06/2021	317410 del 14/06/2021	26/02/2022
10	84001610652	COMUNE DI CASALVELINO	54250435143	C75I17000010008	PG/2019/0400041	25/06/2019	11/06/2021	6300 del 11/06/2021	323028 del 16/06/2021	31/12/2021
11	00785180654	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	94250101469	C51E17000260006	PG/2019/0501709	09/08/2019	11/06/2021	2353 del 11/06/2021	322961 del 16/06/2021	11/06/2021
12	82003550652	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	84250225822	G31B16000770006	PG/2019/321595	22/05/2019	11/06/2021	3015 del 10/06/2021	315368 del 11/06/2021	11/06/2021
13	84001790652	COMUNE DI CENTOLA SSA	54250436729	B92F17000560002	PG/2019/0442737	12/07/2019	11/06/2021	7512 del 11/06/2021	318025 del 14/06/2021	31/12/2021
14	84001790652	COMUNE DI CENTOLA SSC	54250436802	B92C17000060002	PG/2019/0233009	10/04/2019	11/06/2021	7509 del 11/06/2021	318062 del 14/06/2021	31/12/2021
15	84000250658	COMUNE DI CERASO	94250104299	G15F17000040006	PG/2019/0362403	07/06/2019	11/06/2021	2594 del 10/06/2021	315531 del 11/06/2021	10/12/2021
16	81000790659	COMUNE DI CICERALE	54250437131	D31E17000300002	PG/2019/0190110	25/03/2019	11/06/2021	1622 del 11/06/2021	317863 del 14/06/2021	07/05/2022
17	84000190656	COMUNE DI CUCCARO VETERE	84250226721	H15I17000080008	PG/2019/0172864	18/03/2019	11/06/2021	1223 del 10/06/2021	317499 del 14/06/2021	30/06/2022
18	84000410658	COMUNE DI FUTANI	94250102103	B61E17000210002	PG/2019/0450771	16/07/2019	11/06/2021	2462 del 11/06/2021	322944 del 16/06/2021	30/06/2022
19	00620980656	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	84250223116	C84H17000890006	PG/2019/0442782	12/07/2019	10/11/2021	6337 del 11/06/2021	318071 del 14/06/2021	30/06/2022
20	00608510657	COMUNE DI GIUNGANO	94250101188	E13D17000900006	PG/2019/0450193	16/07/2019	11/06/2021	2485 del 11/06/2021	317874 del 14/06/2021	15/10/2021
21	84001590656	COMUNE DI ISPANI	84250223744	B21E17000120002	PG/2019/02336553	11/04/2019	11/06/2021	10/06/2021	317511 del 14/06/2021	14/03/2022
22	00530050657	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	54250439640	F36G17000790002	PG/2019/0205820	29/03/2019	11/06/2021	2748 del 10/06/2021	317379 del 14/06/2021	11/06/2022
23	84000510655	COMUNE DI LAURINO	54250437891	D46G17001160006	PG/2019/0206202	29/03/2019	11/06/2021	3475 del 11/06/2021	318055 del 14/06/2021	01/07/2022
24	00269990651	COMUNE DI MAIORI SSC	84250223447	F94H17000700002	PG/2019/0425280	04/07/2019	11/06/2021	8602 del 11/06/2021	323688 del 16/06/2021	30/06/2022
25	00269990651	COMUNE DI MAIORI SSS	84250223470	F94H17000690002	PG/2019/0425269	04/07/2019	11/06/2021	8601 del 11/06/2021	322383 del 16/06/2021	30/06/2022
26	84000330658	COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA	54250431159	C34E17000690002	PG/2019/0425289	04/07/2019	11/06/2021	1616 del 10/06/2021	317429 del 14/06/2021	11/09/2021
27	84000670657	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	54250438741	D49J 17 001350 00	PG/2019/0185180	22/03/2019	11/06/2021	1288 del 11/06/2021	322955 del 16/06/2021	11/06/2022
28	83002290654	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	54250433155	H11B17000660002	PG/2019/0404350	26/06/2019	11/06/2021	6224 del 11/06/2021	323428 del 16/06/2021	11/06/2023
29	84001730658	COMUNE DI MORIGERATI	54250436554	I2511700060006	PG/2019/0284793	07/05/2019	11/06/2021	1162 del 11/06/2021	318006 del 14/06/2021	31/12/2021
30	03515940652	COMUNE DI OMIGNANO	84250222183	E91B17000190006	PG/2019/0284826	07/05/2019	11/06/2021	2357 del 11/06/2021	323034 del 16/06/2021	11/06/2023
31	84000910657	COMUNE DI ORRIA	84250226796	F17B18000150002	PG/2019/290362	09/05/2019	11/06/2021	2699 del 11/06/2021	322705 del 16/06/2021	31/12/2021
32	00547700658	COMUNE DI OTTATI	54250436950	D25C17000040002	2019/0151096	07/03/2019	11/06/2021	2403 del 11/06/2021	323561 del 16/06/2021	11/06/2022
33	81000490656	COMUNE DI PERDIFUMO	84250223280	H72C17000060006	PG/2019/0229091	09/04/2019	11/06/2021	3006 del 11/06/2021	413647 del 09/08/2021	11/12/2021
34	00500140652	COMUNE DI PETINA	54250438006	J16D17000080006	PG/2019/0207263	01/04/2019	11/06/2021	2694 del 10/06/2021	317477 del 14/06/2021	11/12/2021
35	84001230659	COMUNE DI POLLICA	54250438949	C51B17000290006	PG/2019/0501727	09/08/2019	11/06/2021	5352 del 11/06/2021	317945 del 14/06/2021	11/02/2023
36	82001710654	COMUNE DI ROCCADASPIDE	54250437370	H41B17000310006	PG/2019/0501743	09/08/2019	11/06/2021	9486 del 10/06/2021	317284 del 14/06/2021	11/12/2021

N.	CUAA	DENOMINAZIONE	CODICE A BARRE	CUP	PROTOCOLLO DICA	DATA DICA	SCADENZA PROGETTO	N. PROT. ENTE RICHIESTA PROROGA	N. PROT. REGIONE	DATA ULTIMAZIONE RICHIESTA
37	00463030650	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	54250392708	G71E16000250002	PG/2019/0425337	04/07/2019	11/06/2021	7576 del 11/06/2021	323012 del 16/06/2021	11/12/2022
38	84001430655	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	84250224262	H83D17002130002	PG/2019/0450760	16/07/2019	11/06/2021	5366 del 10/06/2021	316669 del 14/06/2021	31/12/2021
39	83002210652	COMUNE DI SANT'ARSENIO	54250436968	F94H17000790006	PG/2019/0401025	25/06/2019	11/06/2021	4269 del 10/06/2021	317495 del 14/06/2021	11/12/2021
40	83002010656	COMUNE DI SASSANO	54250435804	J76G17000120006	PG/2019/0207988	01/04/2019	11/06/2021	non è presente	322986 del 16/06/2021	31/12/2021
41	03425180654	COMUNE DI STELLA CILENTO	54250436398	H62F17000050002	PG/2019/0467580	24/07/2019	11/06/2021	920 del 11/06/2021	323404 del 16/06/2021	31/12/2021
42	00547920652	COMUNE DI TORCHIARA	84250234188	I95F17000030006	PG/2019/0172930	18/03/2019	11/06/2021	1716 del 11/06/2021	318098 del 14/06/2021	31/12/2022
43	84001490659	COMUNE DI TORTORELLA	54250431167	J33G17000380006	PG/2019/0233059	10/04/2019	11/06/2021	2384 del 11/06/2021	323063 del 16/06/2021	31/03/2022
44	84000010656	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	94250101154	D76G17002650006	PG/2019/0425349	04/07/2019	11/06/2021	6597 del 10/06/2021	323372 del 16/06/2021	31/12/2021
45	84002580656	COMUNE DI VIBONATI	84250226762	D95I17000490006	PG/2019/327825	24/05/2019	11/06/2021	6075 del 10/06/2021	317485 del 14/06/2021	30/06/2022